

Утверждаю

 С.С. Арсланова
 Директор
 Приказ № 318
 «28» декабря 2023 г.

План (дорожная карта)
 мероприятий МБОУ «СОШ пос. Кавказский» Д.А. Старикова
 по подготовке к капитальному ремонту основного здания и оснащения
 в рамках программы по капитальному ремонту общеобразовательных организаций

№ п/п	мероприятия	срок	исполнитель	примечание
1 ✓	Участие в выездном совещании при Министре образования и науки КЧР по организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта в общеобразовательной организации в рамках модернизации школьной инфраструктуры в Карачаево-Черкесской Республике на 2022-2026 годы	Декабрь 2023 год	Директор, заведующий хозяйством, заместитель директора по безопасности	
2 ✓	Ознакомление с письмом Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики о включении школы в федеральную программу по капитальному ремонту	Декабрь 2023 года	Директор	информирование коллектива
3 ✓	Создание школьной рабочей группы по определению вариантов и оценки условий для организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ (далее - Рабочая группа): -перевод обучающихся в здания другой образовательной организации;	Декабрь 2023 года 01.02.2024 года	Директор Заведующий хозяйством Директор	Приказ № 316 – од от 27.12.2023 г. по МБОУ «СОШ пос. Кавказский» Д.А. Старикова Акт оценки условий 1. МК ДОУ «ПР-д/с «Улыбка» - 1-4 классы (первая смена -1А, 1б, 2а, 2б, 2в, 3б, вторая смена -3а, 3в, 4а, 4б); 2. Здание ПАО «Ростелеком»/ Почта России – 5-8 классы; 3. МБУ ДОД «ПР ЦДТ» - 9 классы; 4. МБУДО ДМШ – 10-11 классы.

4	Определение совместно с учредителем ОУ, в которых будет организовано обучение на период проведения капитального ремонта (далее - принимающие ОУ) с учетом имеющихся условий: - сменность занятий, график питания; - продолжительность занятий и перерывов между ними; расписание уроков; - расписание занятий внеурочной деятельности; - расписание кружков и объединений (в рамках ДО); - корректировка графиков дежурств администрации, договоров с медицинским учреждением; - оснащённость средствами обучения и воспитания;	до 25.01.2024 года	Рабочая группа	Перевод части внеурочной деятельности и ДО в дистанционный формат
5	Ознакомление с условиями организации образовательного процесса в принимающей школе с выездом на место	до 27.12.2023 года	Рабочая группа	Протокол № 1 от 27.12.2023 г. Заседания Рабочей группы
6	Разработка Положений о порядке организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта	до 25.01.2024 года	Рабочая группа	Приказ директора об утверждении Положения
7	Разработка и утверждение совместного плана организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта	до 25.01.2024 года	Рабочая группа	Приказы директоров ОУ об утверждении совместного плана мероприятий
8	Создание инициативной группы из числа наиболее активных родителей (законных представителей) обучающихся. Проведение заседания Совета родителей ОУ, классных родительских собраний:	до 25.12.2023 года	Заместитель директора по ВР, классные руководители	Протокол № 2 от 22.12.2023 г. Совета родителей; Протокол № 2 от 25.12.2023 г. общешкольного родительского собрания Официальный сайт: https://sh-kavkazskij-t91.gosweb.gosuslugi.ru и социальные сети: https://vk.com/club207079560 https://t.me/kavschool

9	Организация сетевой формы реализации образовательных программ в части использования материально-технической базы принимающей ОУ, в связи с проведением ремонтных работ.	до 25.01.2024 года	Директор	Договора о сетевом взаимодействии школ № ____ от
10	Проведение мероприятий по созданию условий в принимающей школе для осуществления образовательного процесса на период проведения капитального ремонта: - оценка состояния учебных помещений, мебели, оргтехники	до 25.12.2023 года	Директор	По согласованию с администрациями: 1. МК ДОУ «ПРР-д/с «Улыбка» ; 2. Здание ПАО «Ростелеком»/ Почта России; 3. МБУ ДОД «ПР ЦДТ» ; 4. МБУДО ДМШ, Проведен косметический ремонт всех учебных кабинетов.
11	Обеспечение бесплатной перевозки обучающихся: - выявление потребности в подвозе и разработка и согласование маршрута; - изменение графика движения школьного автобуса	до 25.01.2024 года	заместитель директора по безопасности	
12	Информирование Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики о включении в капитальный ремонт здания столовой и ее оснащении	до 25.12.2023 года	Директор	Школьная столовая находится в здании образовательного учреждения.
13	Разработка мероприятий и графика по организации перевоза и складирования мебели и оборудования ОУ на период капитального ремонта	до 01.02.2024 года	Рабочая группа Заведующий хозяйством	Определение складских помещений, привлечение волонтеров из числа родителей для организации погрузочно-разгрузочных работ и перевозки. Помощи в организации учебного пространства на территории принимающих ОУ
14	Комиссионное определение состояния школьной мебели, учебников . Выявление подлежащих списанию . Списание изношенного. Определение потребности и составление заявки на новые комплекты мебели, оборудования и замену учебников в условиях работы после завершения капитального ремонта.	до 01.02.2024 года	Заведующий хозяйством, заведующие кабинетов, педагог-библиотекарь	
15	Создание группы по формированию фото и видео фиксации этапов капитального ремонта и размещению на официальном сайте ОУ	до 27.12.2023 года	Члены группы	Приказ № 317 - од от 27.12.2023 г. по МБОУ «СОШ пос. Кавказский» Д.А. Старикова